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Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo

Modelo de Gobierno

E2 Diseño del MGIyPDPS

E1 Análisis del MGIyPDPS

E3 Herramienta MGIyPDPS

Definición

Calendario y 

Key Users

Levantamiento

De Información

De Aplicaciones

Entrega de

Análisis

Enfoque de la 

Herramienta del 

MGIyPDPS

E4 Marco de Referencia para el manejo y protección de datos personales

Entrega de

Herramienta

MGIyPDPS

Entrega de

Prototipo

Entrega de las 

Políticas para 

Manejo de DPS

Entrega de

Diseño

MAIIS, IMP

E6 MAIIS

E6 Diseño del MAIIS

Construcción de funcionalidades MAIIS

Definición

Calendario y 

Key Users

Enfoque De 

funcionalidades

Del MAIIS
Entrega de

Diseño

Entrega de

Diseño

Entrega parcial

De Diseño

E7 IMP
Entrega 

Del IMP

E6 Guías de desarrollo Entrega de 

Guías de desarrollo



Septiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo

PEIIS

EXPLOTACIÓN DE LA INFORMACIÓN

E8 Diseño y Propuesta de PEIIS

E8 Análisis de identificación de Brechas

E9 Módulos Basados en el MAIIS

Definición del

Mapa 

Conceptual del 

Proyecto

Inicio de Visitas

A los Estados

Entrega de

Diseño

Entrega parcial

De Diseño

Conclusión de 

Visitas a Unidades

Médicas en Estados

Entrega de análisis

Y brechas

E23 Carga de Información

E22 Homologación, Limpieza y Cifrado

E25  Plantilla de Gráficos y tableros de redes sociales

Entrega parcial 

De Análisis

Información

Cargada

Entrega de análisis

Homologación, 

limpieza y cifrado

E27 Tableros de PGS y Recursos  en Salud

E26 Tableros de Nacimientos y Defunciones

Definición

Calendario y 

Key Users

CEN

E31 Despliegue CeN primeras 5 

E29 Actualización eSINAC

Conclusión de 

actualización
Conclusión

De Implantación

Inicio de Implantación CEN

Entrega de

Aplicativo a

Producción


